






장기수선계획



2020년 08월 조정(5차)



1. 단 지 명 : 방화e-편한세상아파트
2. 계획기간 : 50년간
3. 조정주체 : 방화e-편한세상아파트 관리사무소
4. 조정일자 : 2020년 8월 조정
5. 연 혁: 1차(2008.6.26.)2차(2011.11.30.)
3차(2014.10.14.)4차(2017.10.25.)5차(2020.08.03.)
5. 작 성 자 : 관리소장 김종한 인

	관리소장	이 사	총무이사	감사	감사	회 장
결 재						

방화e-편한세상아파트

-총 론-

1. 단지 개요

단 지	명칭	방화동 e-편한세상 아파트			
	위치	서울시 강서구 양천로 6길 57 (방화2동 874번지)			
	대지면적	공부상면적 : 12,800㎡ 제적면적 : 807㎡ 사업시행면적 : 12,053㎡	사업주체	방화광산연합재건축조합	
	사업승인일	2001년 8월 29일	사용검사일	2003년 10월 28일	
	건폐율	23.18%	용적율	243.12 %	
건 물	건물구조	콘크리트 벽식 구조, R.C조, 조적조			
	난방방식	개별난방			
	주 택	유형	● 계 단 식 4 개동		
		동 별 층 수	101동: □ 지상 15층 □ 지하 1층 □ 세대수: 30세대		
			102동: □ 지상 14층 □ 지하 1층 □ 세대수: 103세대		
			103동: □ 지상 15층 □ 지하 1층 □ 세대수: 92세대		
			104동: □ 지상 13층 □ 지하 1층 □ 세대수: 54세대		
	동 수		4 개동		
	세대수	279 세대	출입구 수	12 통로	
	건축면적	2,798.03㎡	연면적	36,423.92㎡	
	분양면적	□ 분양면적 78.10㎡ 13세대 □ 분양면적 87.15㎡ 9세대 □ 분양면적 88.10㎡ 57세대 □ 분양면적 88.14㎡ 9세대 □ 분양면적 106.58㎡ 133세대 □ 분양면적 121.67㎡ 14세대 □ 분양면적 121.69㎡ 14세대 □ 분양면적 131.66㎡ 30세대			
부 대 · 복 리 시 설	관리사무소 경로당	연면적	132.70㎡	경비 실	개 소 3 개소
	입주자집회소	연면적	㎡	CCTV 설치	모니터: 4 대 카메라: 42 대
	어린이놀이터	총면적	490.17 ㎡ (1 개소)		
	주민운동시설	체육공간	면적 113.16㎡	○○장	면적 ㎡
	주 차 장	주차대수	322 대	□ 지상 194 대 □ 지하 128 대	
	오수 정화조	1일 처리용량 1,600 톤 (처리방식: 집축폭기조)			
	공동저수시설	용 량	522.5 톤	지하수조	522.5 톤
				고가수조	톤
	지하음용수	용 량	522.5 톤/h	설치장소	개소
승 강 기	제조회사	한국미쓰비시엘리베이터(주)	대 수	15 인승 12 대	
기 타	전기설, 급수 펌프설, 보일러설, 기계설, 쓰레기수거 및 처리시설, 외동시설, 공용수도시설, 옥외 급수배관설비, 우수관, 배수구, 옥외 가스설비, 수목 그 밖의 식재물, 옥외 전기배선, 전화배선 등과 이에 부속된 시설				

11. 장기수선계획의 개관

1. 장기수선계획의 개요

가. 장기수선계획의 의의

- 1) 장기수선계획은 공동주택의 시설물의 효율적인 유지관리를 위하여 필요한 계획을 말하며
- 2) 이는 시설물의 유지보수에 소요되는 비용을 산출하는 것과 시설물의 내구연한 및 수선주기를 정하는 두 가지 방향에서 의미를 찾을 수 있다.

나. 장기수선계획의 필요성

- 1) 공동주택의 여러 시설물의 가치는 수 천만원부터 수 십억원에 이른다.
- 2) 이러한 시설물의 가치는 체계적인 유지관리가 되었을 때 제 기능을 발휘할 수 있으나, 수선 절차에 많은 어려움이 있고 비용절감이라는 명분하에 필수적인 관리가 선택적인 관리로 이어지는 경우가 많이 발생되고 있다.
- 3) 때문에 공동주택이 본격적으로 보급되기 시작한 1980년대 초반부터 공동주택의 주요 시설물에 대한 체계적이고 장기적인 유지관리의 필요성이 제기되기 시작하였다.
- 4) 주요 시설물을 유지보수하는 것에는 특별한 비용이 소요되나 이를 일시에 입주자에게 징수하면 적기에 자금 확보에 어려움이 있다고 판단하고 사전에 적립하여 필요시에 사용하는 자금인 장기수선충당금의 징수·적립의 기준으로 삼기 위하여 장기수선계획이 필요하다고 인식하였다.

다. 장기수선계획의 목적

- 1) 장기수선계획은 시설물의 수선주기와 방법 수선비율을 확정하여 시설물의 특성을 감안한 유효한 관리방법을 적용하게 함으로서 시설물이 최상의 상태로 기능을 발휘하게 하여 이용자가 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하는 것이다.
- 2) 또한 시설물을 적절한 시기에 유지보수하도록 하여 시설물의 수명을 연장할 수 있도록 하고 과다한 수선비용의 발생을 억제하는 것에 있다.

2. 장기수선계획의 수립 규정

가. 공동주택관리법 규정

제29조(장기수선계획)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 「공동주택관리법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「공동주택관리법」 제49조에 따른 사용검사(제4호의 경우에는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하여야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보 완을 요구할 수 있다. <개정 2016.1.19.>

1. 300세대 이상의 공동주택
2. 승강기가 설치된 공동주택

3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택

4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.

③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 경과하기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다.

④ 관리주체는 장기수선계획을 검토하기 전에 해당 공동주택의 관리사무소장으로 하여금 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사가 실시하는 장기수선계획의 비용산출 및 공사방법 등에 관한 교육을 받게 할 수 있다.

나. 공동주택관리법시행령 규정

제30조(장기수선계획의 수립) 법 제29조제1항에 따라 장기수선계획을 수립하는 자는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 장기수선계획을 수립하여야 한다. 이 경우 해당 공동주택의 건설비용을 고려하여야 한다.

다. 공동주택관리법시행규칙 규정

제7조(장기수선계획의 수립기준 등)

① 영 제30조 전단에서 "국토교통부령으로 정하는 기준"이란 별표 1에 따른 기준을 말한다.

② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다.

③ 입주자대표회의와 관리주체는 법 제29조제2항 및 제3항에 따라 장기수선계획을 조정하려는 경우에는 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따라 산업통상자원부장관에게 등록한 에너지절약전문기업이 제시하는 에너지절약을 통한 주택의 온실가스 감소를 위한 시설 개선 방법을 반영할 수 있다.

④ 법 제29조제4항에 따른 장기수선계획의 조정교육에 관한 업무를 영 제95조제3항제1호에 따라 위탁받은 기관은 교육 실시 10일 전에 교육의 일시·장소·기간·내용·대상자 및 그 밖에 교육에 필요한 사항을 공고하거나 관리주체에게 통보하여야 한다.

3. 장기수선충당금의 개관

가. 장기수선충당금의 정의

1) 장기수선계획에 포함되는 여러 항목의 시설물은 공동주택의 주요 시설물과 이의 부속설비로서 공동주택의 유지존속에 반드시 필요한 시설이라 할 수 있다.

2) 이는 해당 시설물이 공동주택이 가지는 본질적인 기능의 유지에 필요한 것으로서 그에 대한 효용 및 가치가 소유권에 귀속된다는 취지로 장기수선계획에 따라

정수·적립되는 비용의 납부주체를 소유자로 한정하며(공동주택관리법 제51조) 수선유지비용으로 보수하는 기능·유지비용(수익적 지출)의 개념이 아닌 시설물 등의 효용을 증대하기 위한 개량비용(자본적 지출)으로 이해할 수 있다.

4) 이에 장기수선충당금은 장기수선계획에 따라 장래에 발생할 비용에 대비한 부채성 충당금임과 동시에 자본을 유지하기 위한 필요비용으로 인식하고, 일상적으로 발생하는 수선유지비용과 구분하여 장기수선계획에 의한 특별수선에만 사용되어야 하는 비용임을 유의해야 한다.

나. 장기수선충당금의 적립 규정

1) 공동주택관리법 규정

제30조(장기수선충당금의 적립)

- ① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.
- ② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
 1. 제45조에 따른 조정등의 비용
 2. 제48조에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용
 3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용
- ③ 제1항에 따른 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ④ 장기수선충당금의 요율·산정방법·적립방법 및 사용절차와 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

2) 공동주택관리법 시행령 규정

제31조(장기수선충당금의 적립 등)

- ① 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금의 요율은 해당 공동주택의 공용부분의 내구연한 등을 감안하여 관리규약으로 정한다.
- ② 제1항에도 불구하고 건설임대주택을 분양전환한 이후 관리업무를 인계하기 전까지의 장기수선충당금 요율은 「민간임대주택에 관한 특별법 시행령」 제43조제3항 또는 「공공주택 특별법 시행령」 제57조제4항에 따른 특별수선충당금 적립요율에 따른다.
- ③ 장기수선충당금의 적립금액은 장기수선계획으로 정한다. 이 경우 국토교통부장관이 주요시설의 계획적인 교체 및 보수를 위하여 최소 적립금액의 기준을 정하여 고시하는 경우에는 그에 맞아야 한다.
- ④ 법 제30조제4항에 따라 장기수선충당금은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다.
 1. 수선공사(공동주택 공용부분의 보수·교체 및 개량을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 명칭과 공사내용
 2. 수선공사 대상 시설의 위치 및 부위
 3. 수선공사의 설계도면 등
 4. 공사기간 및 공사방법
 5. 수선공사의 범위 및 예정공사금액
 6. 공사발주 방법 및 절차 등
- ⑤ 장기수선충당금은 해당 공동주택에 대한 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매달 적립한다. 다만, 건설임대주택에서 분양전환된 공동주택의 경우에는 제10조제5항에 따라 임대사업자가 관리주체에게 공동주택의 관리업무를 인계한 날이 속하는 달부터 적립한다.
 1. 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)를 받은 날
 2. 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(공동주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 같은 조에 따른 임시 사용승인을 받은 경우에는 임시 사용승인을 말한다)을 받은 날
- ⑥ 공동주택 중 분양되지 아니한 세대의 장기수선충당금은 사업주체가 부담한다.

- ⑦ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다.
- ⑧ 관리주체는 공동주택의 사용자가 장기수선충당금의 납부 확인을 요구하는 경우에는 지체 없이 확인서를 발급해 주어야 한다.

3) 공동주택관리법 시행규칙 규정

제9조(장기수선충당금의 적립) 법 제30조제1항에 따른 공동주택 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등은 별표 1에 따른다

4) 우리 단지 관리규약 규정

법제70조(장기수선충당금의 세대별 부담액 산정방) ① 영 제31조제1항에 따른 "장기수선충당금의 요율"은 연차별로 다음 각 호의 적립요율에 따라 산정함을 말한다.

1. 2003년부터 ~ 2013년까지 : 100분의 20
2. 2014년부터 ~ 2018년까지 : 100분의 40
3. 2019년부터 ~ 2023년까지 : 100분의 60
4. 2024년부터 ~ 2028년까지 : 100분의 80
5. 2029년부터 ~ 2033년까지 : 100분의 100

② 월간 세대별 장기수선충당금은 규칙 별표 5 제7호에 따라 산정한 금액에 제1항의 요율 적용하여 산정하되 입주자대표회의의 의결로 정할 수 있다.

1. 2017년~2023년까지 홀수 해마다 세대별 부담액을 12원/㎡씩 인상한다.
2. 2024년 이후는 입주자대표회의의 의결을 통해 추후 조정한다.

다. 장기수선충당금의 사용 규정

1) 공동주택관리법령 규정

제30조(장기수선충당금의 적립)

- ① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.
- ② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
 1. 제45조에 따른 조정등의 비용
 2. 제48조에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용
 3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용
- ③ 제1항에 따른 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
- ④ 장기수선충당금의 요율·산정방법·적립방법 및 사용절차와 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 주거공용부분 : 동 건물의 복도·계단·현관, 승강기 등 공동주택의 지상층에 있는 동 건물을 해당 동의 입주자가 공동으로 사용하는 시설
2. 기타 공용부분 : 제1호의 주택공급면적을 제외한 지하층·관리사무소·경비실·경로당·어린이집·주민공동시설 등 공동주택단지안의 전체 입주자등이 공동으로 사용하는 시설

(3). 효율적인 유지관리를 위한 장기수선계획의 조정

- 1) 실현가능한 계획의 작성
- 2) 공동주택 및 시설물의 상태분석
- 3) 현장의 특수성을 감안한 장기수선계획의 조정

(4). 장기수선충당금에 대한 공동주택관리법령 및 관리규약 규정

장기수선충당금의 세대별 부과금액 산정방법(2017년 11월부터 ~ 2020년 10월까지)

$$\text{월간 세대별 장기수선충당금} = \frac{\text{계획기간 중의 수선비 총액} \times \text{적립률}}{\text{총 공급면적} \times 12(\text{개월수}) \times \text{적립률} \times \text{적용기간(년간)}} \times \text{세대당 주택공급면적}$$

(5). 장기수선 긴급공사 처리 방법

공용부분의 시설이나 설비가 갑작스런 사고나 사유로 문제가 발생할 경우 입주자 대표회의의 의결로 집행 할 수 있으며 그 집행은 이 계획에 의한 것으로 본다.
또한 사고가 발생할 사유가 급박 할 경우나 안전하다고 판단 될 경우 입주자 대표회의의 의결로 1년 이내에 그 시기를 앞당기거나 연장 할 수 있다.
지출로는 해결할 수 없는 경우에 한하여 선 집행 후에 장기수선계획에 이를 반영하는 조정을 할 수 있다.

갑작스런 사고 또는 사유란 천재지변 또는 변압기의 폭발 등으로 수전이 불가능하거나 전기 공급이 불가능한 경우, 화재 등으로 보수하지 않을 경우 거주가 불가능한 경우, 시설물의 붕괴와 파괴 등으로 위험이 현존 하는 경우, 소방 점검 후 지적(사용금지) 사항 보수, 수전설비 점검 지적(사용금지) 사항 보수, 승강기 지적(사용금지) 사항의 보수 등을 말하며 이 경우 입주자대표회의의 의결을 거쳐야 한다.

입주자대표회의의 의결을 받을 시간적 여유가 없는 경우에는 시행 후 승인을 받을 수 있다.

(6). 장기수선 계획에 명시 되어 있으나 소액의 경우에는 입주자 대표회의의 의결로 관리비 중 수선유지비로 지출 할 수 있다. 다만 그 금액을 1000만원 이내로 한정 할 것
그 외에는 아래 사항에 의한다.

① 장기수선 충당금 소액지출 의의

공동주택관리법 시행령 제31조 제4항은 “장기수선충당금은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다.” 라고 규정하고 있으나 갑작스런 배관의 누수, 배수펌프의 고장, 승강기의 안전상의 위험이나 고장, 법령에 따른 사용금지의 우려, 그 외 누수나 고장 등 예기치 못한 사정으로 장기수선 계획의 주기를 기다려 수선이나 보수를 할 수 없는 경우, 예외적인 장기수선충당금 소액 사용을 말한다.

② 장기수선 충당 소액지출 사용 대상

- A. 건물외부의 지붕이나 외부 등의 문제로 누수가 발생한 경우.
- B. 예비전원 설비의 고장으로 단전에 대비할 수 없는 경우.
- C. 변전설비의 고장으로 수전할 수 없거나 전원 공급이 어려운 경우.
- D. 전기설비의 점검의 지적사항이 발생하여 보수가 긴급한 경우.
- E. 소방 설비 고장으로 화재진압이나 경보가 이루어지지 않아 긴급히 보수해야 하는 경우.
- F. 소방 설비 점검으로 지적사항이 발생하였으나 보수가 긴급한 경우.
- G. 승강기 고장으로 안전에 위험이 있거나 사용이 불가능하여 긴급히 보수하여야 하는 경우.
- H. 승강기 점검으로 지적사항이 발생하였으나 보수가 긴급한 경우 .
- I. 피뢰설비, 통신·방송수신 설비, 보안·방범시설의 고장으로 피해가 우려되는 경우.
- J. 급수·배수 설비 고장으로 급수공급이나 배수에 문제가 생겨 긴급히 보수하여야 하는 경우 또는 배관의 파열로 누수가 발생한 경우.
- K. 배관 및 밸브류 고장으로 누수가 발생하는 경우.
- L. 옥외 부대시설·복리시설에 문제가 발생하여 안전에 위험이 발생한 경우.
- M. CCTV, 카메라, 모니터, 홈네트워크 설비의 고장으로 사용할 없는 경우.
- N. 기타 긴박한 보수의 필요가 있는 경우

③ 장기수선 총당 소액지출 사용 요건

- A. 긴급한 고장이나 문제가 발생하였으나 장기수선 계획의 주기에 이르지 않았을 것.
- B. 긴급한 보수를 요하는 경우로서 장기수선 계획 주기를 기다릴 수 없는 긴급성이 있을 것.
- C. 그 긴급성이 장기수선 계획 조정을 기다릴 수 없을 것.
- D. 신변 안전이나 그로 인해 시설물 또는 입주민에게 2차 피해가 현존하고 중할 것.
- E. 입주자대표회의 의결을 통하여 승인을 받을 것.
다만, 입주자대표회의 승인을 기다릴 수 없는 시간적 긴박성이 있는 경우
이 경우 사후에 승인을 받을 것.
- F. 장기수선계획에 포함되어 있어야 하고, 소액 일 것.
- G. 소액으로서 지속적이고 반복적인 경우

④ 사용금액의 범위 : 건별1000만원 이내 이고, 연간 4500만원 이내로 할 것.
관리주체는 사용시 정기회의에 사후 승인을 받아야 한다.

- (7) 해당연도에 장기수선계획이 잡혀있지 않더라도 긴급한 사항은 입주자대표회의의 의결 만으
로 보수 또는 교체 할 수있다.
또한 보수 또는 교체가 긴급하지 않은 사항은 관리비 절감을 위하여 입주자대표회의의 의결
로 기간을 연장 할 수 있다.

※ 검토의견

본 계획은 번문육례적인 장기수선계획의 틀에서 벗어나 중대한 하자 발생시 입주자대표회의의 재량
의 폭을 넓혀 장기수선계획에 탄력성을 주고 보다 신속한 사고 대처 및 보수를 하는데 중점을 두
었다.

[합 계 잔 액 시 산 표]

제18기 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 07월 14일

차 변			계 정 과 목 명	대 변			(단위 : 원)
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액	
554,463,564	2,178,666,680	2,045,810	자	6,090,560	1,624,203,116		
167,750	2,705,050		현	272,200	2,537,300		
70,479,071	420,485,011	486,810	제	5,336,550	350,005,940		
46,545,643	285,128,643		보 통 예 금 (수 협)	916,030	238,583,000		
12,988,275	111,871,195	486,810	보 통 예 금 (국 민)	1,540,500	98,882,920		
6,253,500	9,793,520		보 통 예 금 (광 고 외)	2,880,020	3,540,020		
4,691,653	4,691,653		보 통 예 금 (농 협)				
	9,000,000		신한은행(시 지원금)				
3,932,980	336,508,840		미 수 관 리 비	436,810	9,000,000		
7,259,690	18,618,370	1,559,000	선 급 비 용		332,575,860		
49,087,820	381,677,310		미 부 과 관 리 비		11,358,680		
60,501,500	62,014,000		주 차 총 당 예 치 금		332,589,490		
504,623	504,623		수 도 총 당 예 치 금		1,512,500		
361,198,833	953,983,279		장 기 수 선 총 당 예 치 금				
450,197	630,197		주 차 R F 카 드 예 치 금	45,000	592,784,446		
4,680,270	4,680,270		집 기 비 품		180,000		
-3,799,170	-3,140,270		집기비품감가상각누계액				
2,905,600	2,905,600		공 기 구		658,900		
-2,905,600	-2,905,600		공기구감가상각누계액				
	229,362,820	3,292,490	부				
	99,099,940	2,566,190	채				
	4,998,340	681,300	미 지 급 금		776,638,923	547,276,103	
	1,119,880	93,500	예 수 금		112,123,010	13,023,070	
	2,319,590	362,710	예수금(소득세, 주민세)		4,998,880	540	
	1,192,740	172,480	예수금(건강보험)		1,119,880		
	366,130	52,610	예수금(국민연금)		2,319,590		
	3,520,520		예수금(고용보험)		1,192,740		
	2,273,700		가 수 금		366,670	540	
	1,512,500		수 선 총 당 금		6,305,110	2,784,590	
	180,000	45,000	주 차 총 당 금		4,528,090	2,254,390	
			주 차 R F 카 드 총 당 금		63,346,000	61,833,500	
	2,477,820		선수수도료(수도총당금)		630,197	450,197	
			연 차 수 당 총 당 금		504,623	504,623	
	115,300,000		퇴 직 급 여 총 당 금		5,500,410	3,022,590	
			장 기 수 선 총 당 금		53,630,630	53,630,630	
	11,547,279		관 리 비 예 치 금		481,045,973	365,745,973	
	5,784,833		순 자 산		44,026,000	44,026,000	
	5,762,446		예 비 비 적 립 금		15,809,725	4,262,446	
			전기이월이익잉여금		10,047,279	4,262,446	
			관 리 수 익		5,762,446		
336,825,990	336,825,990		관 리 비 수 입		336,239,760	336,239,760	
78,026,120	78,026,120	586,230	관 리 비 용		336,239,760	336,239,760	
		531,230	일 반 관 리 비				

[합 계 잔 액 시 산 표]

제18기 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 07월 14일

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계		당 월	합 계	잔 액
51,394,980	51,394,980	(급 여)			
4,614,900	4,614,900	(제 수 당)			
589,480	589,480	64,540 (산 재 보 험 료)			
513,770	513,770	74,490 (고 용 보 험 료)			
1,027,570	1,027,570	(국 민 연 금)			
2,026,520	2,026,520	(건 강 보 험 료)			
2,000,000	2,000,000	(복 리 후 생 비)			
1,200,000	1,200,000	(업 무 추 진 비)			
317,350	317,350	59,700 (사 무 용 품 비)			
702,000	702,000	(도 서 인 쇄 비)			
180,780	180,780	(통 신 비)			
27,540	27,540	(우 편 료)			
368,920	368,920	(수 도 광 열 비)			
93,000	93,000	(교 육 훈 련 비)			
1,441,420	1,441,420	249,100 (소 모 품 비)			
2,028,410	2,028,410	83,400 (잡 비)			
658,900	658,900	(감 가 상 각 비)			
5,889,600	5,889,600	(퇴 직 급 여 총 당 금 전 입 액)			
2,950,980	2,950,980	(연 차 수 당 총 당 금 전 입 액)			
19,062,480	19,062,480	청 소 비			
66,354,780	66,354,780	경 비			
1,500,000	1,500,000	소 득 비			
5,544,000	5,544,000	승 강 기 유 지 비			
13,752,470	13,752,470	55,000 수 선 유 지 비			
8,007,530	8,007,530	55,000 (수 선 비)			
5,744,940	5,744,940	(시 설 유 지 비)			
1,353,000	1,353,000	위 탁 관 리 수 수 료			
2,148,860	2,148,860	건 물 보 험 료			
80,032,590	80,032,590	전 기 료			
30,288,710	30,288,710	수 도 료			
2,203,000	2,203,000	입 주 자 대 표 회 의 운 영 비			
1,678,140	1,678,140	정 화 조 오 율 수 수 료			
27,282,840	27,282,840	장 기 수 선 총 당 금 전 입 액			
7,599,000	7,599,000	주 차 장 사 용 료			
		관 리 외 수 익	50,000	24,962,235	24,962,235
		입 주 자 기 여 수 익			
		공 동 기 여 수 익	50,000	15,962,235	15,962,235
		연 체 료 수 입		84,890	84,890
		잡 수 입		2,621,000	2,621,000
		이 자 수 입		6,886,455	6,886,455
		승 강 기 수 입	50,000	650,000	650,000
		부 과 차 익		3,710	3,710

[합 계 잔 액 시 산 표]

제18기 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 07월 14일

차 변			계 정 과 목 명	대 변		
잔 액	합 계	당 월		당 월	합 계	잔 액
			검 침 수 입		696,180	696,180
			일 자리 안정 자금 수입		5,020,000	5,020,000
21,450,990	21,450,990	216,030	공동주택 지원금 수익		9,000,000	9,000,000
760,000	760,000	100,000	관 리 외 비 용			
6,858,780	6,858,780		기 타 의 관 리 외 비 용			
812,210	812,210	116,030	장기수선충당금이자전입액			
4,020,000	4,020,000		검 침 비 용			
9,000,000	9,000,000		일 자리 안정 자금 비용			
912,740,544	2,777,853,759	6,140,560	공동주택 지원금 비용			
			합 계	6,140,560	2,777,853,759	912,740,544

장기수선충당금 사용내역 사용 (2018년부터~2020년 7월 현재)

날 짜	사용금액	공사내역	비고
2018.01.10	3,300,000	승강기 조속기 인장쉬브 및 브레이크패드교체	
2020.03.16	49,720,000	옥상트렌치 및 싱글공사 착수금(레인보우)	
2020.04.09	49,720,000	옥상트렌치 및 싱글공사 중도금(레인보우)	
2020.05.08	15,860,000	옥상트렌치 및 싱글공사 잔금(레인보우)	
총 계	118,600,000		

* 현재 장기수선충당금 잔액 : 356,745,973 원

방화e편한세상관리사무소

•수선계획 총괄

■ 계획조정년월 : 2011-11-11 ■ 계획기간 : 2003년 1월 ~ 2033년 (30년간)

저장 인쇄


■ 2011-11 기준 총당금 적립누계액 : 149,178,160 원 = 적립잔액 : 146,434,760 원 + 사용액 : 2,743,400 원

정기수선 계획 총괄현황

- | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 총계획기간 수선비 총액 | 2. 2014년까지 수선비 총액 | 3. 2014년까지 적립할 총당금 총액 | 4. 월간 산출액(3년간) | 5. 면적당 금액(원/㎡) | 6. 면적당 금액(원/㎡) |
| 1,827,772,210 원 | 549,805,345 원 | 403,370,585 원 | 11,204,738 원 | (3년간) | (총 계획기간) |
| <p>1. 총계획기간 수선비 총액 : 각 수선항목별 최종수선년도 부터 계획종료년도 까지의 총 계획금액</p> <p>2. 2014년까지 수선비 총액 : 1번 금액에 대해 다음 조정년도(2014년)까지의 계획금액</p> <p>3. 2014년까지 적립할 총당금 총액 : 2번 금액에서 2011-11 현재 정기수선 총당금 적립잔액을 뺀 계획금액</p> <p>4. 월간 산출액(3년간) : 3번 금액을 3년간 월수(3*12)로 나눈 금액</p> <p>5. 면적당 금액(원/㎡) (3년간) : 4번 금액을 관리면적으로 나눈 금액 (수선계획의 면적당 단가로 사용)</p> <p>6. 면적당 금액(원/㎡) (총 계획기간) : 1번 금액에서 2011-11 현재 정기수선 총당금 적립잔액을 뺀 금액(적립대상금액)에 대해 적립대상 기간의 월수 [(2033-2011)*12]로 나눈 관리면적으로 나눈 금액</p> | | | | | |

수선항목 분류

수선항목 분류별 상세 계획



김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (http://as82.kr/khmai/)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선 계획일 : 2020-08-03

계획등록 및 기간 설정 (/Repair_Plan/Repair_Plan_Start.aspx)

수선주기수립

수선금액수립

수립완료

(/Repair_Article/Repair_Article_Start.aspx) (/Repair_Cycle/Repair_Cycle_Start.aspx) (/Repair_Money/Repair_Money_Start.aspx) (/Repair_Complete/Repair_Complete_Start.aspx)

장기수선계획 항목 관리

구분	대분류	중분류	공사종별	시설물명
분류선택	1. 건물외부	::중분류 항목::	::공사종별 선택::	::시설물 선택::

완료	공사종별	항목	선택	수선항목*	수선항목 입력하는 곳	시설물 설명
X	(1) 모르타르 마감	선택	정의 및 보수·교체 범위	교체 및 보수 범위 입력		
X	(2) 고분자도막방수	선택				
X	(3) 고분자시트방수	선택	수선주기*	전체 주기* 0 년 부분 주기 0 년		
X	(4) 금속기와잇기	선택		부분수선율 0 %		
✓	(5) 아스팔트씰링잇기	추가	수량/용량/면적*	수량 또는 면적 수량 및 면적 m' ✓	정수로 입력해 주세요.	
X	기와잇기	선택	최종 수선년도	전체* 2003 ✓ 부분* 2003 ✓		

수선항목명 : 등록된 항목 수 : 42

수선 항목 저장

1. 건물외부

번호	공사종별	수선항목명	최종수선(전체/부분)	주기(전체/부분)-수선율	수량	삭제	수정
1	가. 지붕 > (5) 아스팔트씰링잇기	(5) 아스팔트씰링잇기	2003 > 2020	20년/5년 > 10%	2,798m'	삭제	수정
2	나. 외부 > (2) 수성페인트칠	(2) 수성페인트칠	2014 > 2018	7년/5년 > 10%	8,079m'	삭제	수정
3	나. 외부 > 건물외부_기타	지붕낙수구	2003 > 2015	20년/6년 > 90%	47개	삭제	수정
4	나. 외부 > 건물외부_기타	흡통	2003 > 2012	20년/6년 > 90%	80대	삭제	수정
5	나. 외부 > 건물외부_기타	무동력흡출기	2003 > 2012	20년/6년 > 90%	40개소	삭제	수정



김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선 계획일 : 2020-08-03

단지 상세정보

단지 기본 정보 등록 열기

시행사	광산 재건축 조합	시공사	대림건설	지역·지구	일반주거지역
관리방식	위탁관리	승강기 수	12 대	관리형식	단독관리
대지면적 (㎡)	12,070.5 ㎡	건축면적 (㎡)	2,798.03 ㎡	연면적 (㎡)	36,423.92 ㎡
공급면적 (㎡)	29,345.88 ㎡	용적률(%)	243.47 %	건폐율(%)	23.21 %
수전용량	980 KVA	저수량 (톤)	5,225 톤	주차대수	322,980 대
최고높이 (m)	60 m	난방방식	개별난방	급수방식	부스터펌프방식
연락처	02-2663-7213	팩스	02-2663-7214	이메일	

부대시설 정보

세로 등록 열기

복리시설 정보

세로 등록 열기

대한주택관리사협회

주소 : 금천구 빛꽃로 244(가산동 60-73) 벽산디지털벨리 5차 1514호 대표전화 : 1577-0337 팩스 : 02-2068-6333
관리자이메일 : khmais@khma.org copyright 2007 대한주택 관리사 협회. All Rights Reserved.

미배치 신고 단지신청서 다운 ([./Files_Up/A_Files/%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%84%A0%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%9A%B4%EC%98%B1%EC%8B%9C%EC%8A%8B%9C%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C\(11.01\).zi](#))
신규단지등록 신청서 다운 ([./Files_Up/A_Files/%EC%8B%A0%EA%B7%9C%EB%8B%A8%EC%A7%80%EB%93%B1%EB%A1%9D%20%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C\(11.01\).zi](#))

상담시간 AM 09:30 ~ PM 05:30

점심시간 AM 12:00 ~ PM 01:00

토,일 공휴일은 휴무입니다.

구 장기수선시스템 가기 (<http://www.khmais.net>)

2	가. 전장 > (2) 유성도 로컬	(2) 유성도 로컬	5년 > 12년 1회	0년 > 8년 1회 3회	0% > 60%	2021	2020	삭제
3	나. 내벽 > (1) 수성도 로컬	(1) 수성도 로컬	5년 > 11년 1회 4회	0년 > 8년 1회 3회	0% > 90%	2021	2020	삭제
4	다. 바닥 > (1) 지하 주차장 (바닥)	(1) 지하 주차장 (바닥)	15년 > 21년 1회 2회	5년 > 6년 1회 4회	50% > 80%	2022	2021년	삭제
5	라. 계단 > (2) 유성페인트 칠	(2) 유성페인트 칠	5년 > 12년 1회 4회	0년 > 8년 1회 3회	0% > 90%	2021	2020	삭제

圖3. 전가소화·승강기 및 저능형 콘크리트벽 설비

번호	수선 항목 분류	수선 항목	전체수선주기	부분수선주기	부분수선율	전체수선년도	부분수선년도	삭제
1	가. 예비전원 (자가... > (1) 발전기	(1) 발전기	30년 > 30년 1회	10년 > 10년 1회 3회	30% > 30%	2033년	2023년	삭제



김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

방화대림E편한세상

지역: 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선계획일 : 2020-08-03

계획등록 및 기간 설정 (/Repair_Plan/RepairPlan_Start.aspx)

수선주기수립

수선금액수립

수립완료

```
(/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Cycle/Repair_Cycle_Status/Money/Repair_Money/Repair_Complete/Re
```

장기수선계획

수정 열기

장기수선계획 기본 상세 정보

최초수립일	수립주체	사용검사일	조정일자	계획기간	수선비총액
2003-10-28	대림건설(주)	2003-10-28	2020-08-03	50 년	2,254,926,520 원
조정구분	차수	수립자/조정자	검토일자	소액지출범위	충당금 잔액
정기조정	5 차	관리소장	없음	공사금액 20,000,000 원	365,745,913

긴급지출
근거

변입기의 폭발 등과 같은 예상할 수 없는 긴급상황이 발생하여 2차 피해가 심각하거나 입주민의 불편이 진행되고 있어서 긴급히 보수를 하지 않으면 안될 불가피한 사유가 발생한 경우에 장기수선계획에 반영되어 있지 않거나 수선주기가 이르지 않았을 경우, 계획된 수선금액이 부족한 경우에 있어서 먼저 수선공사를 실행하고 추후에 장기수선계획에 반영할 수 있다. 이 경우 입대의 의견을 거쳐한다. 다만 입주자대표회의의 의견을 받을 수 없는 긴급성이 있는 경우에는 실행 후 입대의 의견을 할 수 있다.

소액지출
근거

주택법 시행령 제6조 제2항(현 공동주택관리법 시행령 제31조 제4항)은 관리주체가 다음 각 호의 사항이 포함된 장기수선충당금 사용계획서를 장기수선계획에 따라 작성하고 제51조제1항에 따른 입주자대표회의의 의결을 거쳐 사용한다.”라고 규정하고 있으나 갑작스런 배관의 누수, 배수점프의 고장, 승강기의 안전상의 위험이나 고장, 법령에 따른 사용금지의 우려, 그 외 누수나 고장 등 예기치 못한 사정으로 장기수선 계획의 주기를 기다려 수선이나 보수를 할 수 없는 경우에 의적으로 “국토교통부 민원회신 2014년 3월 28일”의 경우와 같이 예외적인 장기수선충당금 소액 사용을 말한다.

비고

비고 : 없음.

소액 요건 등록 열기

수정	번호	소액지출 요건 내용	
수정	1	긴급한 고장이나 문제가 발생하였으나 장기수선 계획의 주기에 이르지 않았을 것	삭제
수정	2	긴급한 보수를 요하는 경우로서 장기수선 계획 주기를 기다릴 수 없는 긴급성이 있을 것.	삭제
수정	3	그 긴급성이 장기수선 계획 조정을 기다릴 수 없을 것.	삭제
수정	4	신변 안전이나 그로 인해 시설물 또는 입주민에게 2차 피해가 현존하고 증할 것.	삭제
수정	5	입주자대표회의 의결을 통하여 승인을 받을 것. 다만, 입주자대표회의 승인을 기다릴 수 없는 시간적 긴박성이 있는 경우. 이 경우 사후에 승인을 받을 것.	삭제
수정	6	장기수선계획에 포함되어 있어야 하고, 소액 일 것.	삭제

소액지출
요건

소액 대상 등록 열기

수정	번호	소액지출 대상 내용	
수정	1	건물외부의 지붕이나 외벽 등의 문제로 누수가 발생한 경우.	삭제
수정	2	예비전원 설비의 고장으로 단전에 대비할 수 없는 경우.	삭제
수정	3	변전설비의 고장으로 수전할 수 없거나 전원 공급이 어려운 경우.	삭제
수정	4	전기설비의 점검의 지적사항이 발생하여 보수가 긴급한 경우.	삭제
수정	5	소방 설비 고장으로 화재진압이나 경보가 이루어지지 않아 긴급히 보수하여야 하는 경우.	삭제
수정	6	소방 설비 점검으로 지적사항이 발생하였으나 보수가 긴급한 경우.	삭제
수정	7	승강기 고장으로 안전에 위험이 있거나 사용이 불가능하여 긴급히 보수하여야 하는 경우.	삭제
수정	8	승강기 점검으로 지적사항이 발생하였으나 보수가 긴급한 경우.	삭제
수정	9	피뢰설비, 통신·방송수신 설비, 보안·방범시설의 고장으로 피해가 우려되는 경우.	삭제
수정	10	급수·배수 설비 고장으로 급수공급이나 배수에 문제가 생겨 긴급히 보수하여야 하는 경우, 배관의 파열로 누수가 발생한 경우.	삭제
수정	11	난방·급탕 설비 고장으로 공급이 불가능하거나 불가능할 우려가 있는 경우 또는 배관 및 밸브류 고장으로 누수가 발생하는 경우.	삭제
수정	12	옥외 부대시설·복리시설에 문제가 발생하여 안전에 위험이 발생한 경우.	삭제
수정	13	기타 긴급보수 및 소액지출 사유가 충분하다고 인정될 경우	삭제

소액지출
대상



김중환 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용점사일 : 2003-10-28

장기수선계획일 : 2020-08-03

계획등록 및 기간 설정 (/Repair_Plant/Repair_Cycle_Start.aspx)

수선주기수립

수선금액수립

수립완료

(/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Cycle_Start.aspx)

장기수선계획 항목 관리

구분	대분류	중분류	공사종별	시설물명
분류선택	3. 전기·소화·승강기 및	::중분류 선택::	::공사종별 선택::	::시설물선택::

완료	공사종별 항목	선택	수선항목*	수선항목 입력하는 곳	시설물 설명
✓	(1) 발전기	추가	정의 및 보수·교체 범위	교체 및 보수 범위 입력	
✓	(2) 배전반	추가			
X	축전지	선택	수선주기*	전체 주기* 0 년 부분 주기 0 년	
X	예비전원_기타	선택		부분수선율 0 %	
✓	(1) 변압기	추가	수량/용량/면적*	수량 또는 면적 수량 및 면적 m' 정수로 입력해 주세요.	
X	(2) 수신반	선택	최종 수선년도	전체* 2003 부분* 2003	

수선항목명 : 등록된 항목 수 : 42

수선 항목 저장

3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

번호	공사종별	수선항목명	최종수선(전체/부분)	주기(전체/부분) 수선율	수량	삭제	수정
1	가. 예비전원(자가발전) 설비 > (1) 발전기	(1) 발전기	2003 > 2013	30년/10년 > 30%	1대	삭제	수정
2	가. 예비전원(자가발전) 설비 > (2) 배전반	(2) 강철관	2003 > 2013	20년/10년 > 10%	1대	삭제	수정
3	가. 예비전원(자가발전) 설비 > (2) 배전반	(2) 배전반	2003 > 2018	23년/15년 > 10%	1대	삭제	수정
4	나. 변전설비 > (1) 변압기	(1) 변압기	2003 > 0000	25년/0년 > 0%	2대	삭제	수정
5	다. 자동화제감지설비 > (2) 수신반	(2) 수신반	2003 > 2013	20년/5년 > 50%	1개 소	삭제	수정

6	라. 소화설비 > (1) 소화펌프	(1) 소화펌프	2003 > 0000	20년/0년 > 0%	3대	삭제	수정
7	라. 소화설비 > (2) 스프링클러 헤드	(2) 스프링클러 헤드	2003 > 0000	25년/0년 > 0%	4개소	삭제	수정
8	라. 소화설비 > (3) 소화수관(강관)	(3) 소화수관(강관)	2003 > 0000	25년/0년 > 0%	300m	삭제	수정
9	마. 승강기 및 인양기 > (1) 기계장치	(1) 기계장치	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	12조	삭제	수정
10	마. 승강기 및 인양기 > (2) 와이어로프·쉬브(도르레)	(2) 와이어로프·쉬브(도르레)	2016 > 0000	10년/0년 > 0%	12대	삭제	수정
11	마. 승강기 및 인양기 > (3) 제어반	(3) 제어반	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	12대	삭제	수정
12	마. 승강기 및 인양기 > (4) 조속기	(4) 조속기	2016 > 0000	15년/0년 > 0%	12대	삭제	수정
13	마. 승강기 및 인양기 > (5) 도어개폐장치	(5) 도어개폐장치	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	12대	삭제	수정
14	바. 피뢰설비 및 옥외전등 > (1) 피뢰설비	(1) 피뢰설비	2003 > 0000	25년/0년 > 0%	12식	삭제	수정
15	사. 통신 및 방송설비 > (2) 방송수신 공동설비	(2) 방송수신 공동설비	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	1대	삭제	수정
16	자. 보안·방범시설 > (2) 녹화장치	(2) 녹화장치	2013 > 0000	5년/0년 > 0%	3대	삭제	수정
17	자. 보안·방범시설 > (3) CCTV카메라 및 침입탐지시설	(3) CCTV카메라 및 침입탐지시설	2013 > 0000	5년/0년 > 0%	42대	삭제	수정

속도 향상을 위하여 대분류 별로만 입력된 정보 리스트를 보이도록 수정하였습니다.

만일 다른 대분류 입력된 정보를 보시려면 대분류 선택을 하십시오.

예컨데 "1. 건물외부"을 "2. 물내부"를 선택하면 건물내부에 입력된 정보가 나타납니다.

대한주택관리사협회

주소 : 금천구 빛꽃로 244(가산동 60-73) 벽산디지털밸리 5차 1514호 대표전화 : 1577-0337 팩스 : 02-2068-6333
관리자이메일 : khmais@khma.org copyright 2007 대한주택 관리사 협회. All Rights Reserved.

미배치 신고 단지신청서 다운 (./Files_Up/A_Files/%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%84%A0%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%8B%9C%EC%8A%
신규단지등록 신청서 다운 (./Files_Up/A_Files/%EC%8B%A0%EA%B7%9C%EB%8B%A8%EC%A7%80%EB%93%B1%EB%A1%9D%20%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C(11.01).zi

상담시간 AM 09:30 ~ PM 05:30

점심시간 AM 12:00 ~ PM 01:00

토, 일 공휴일은 휴무입니다.

구 장기수선시스템 가기 (<http://www.khmais.net>)

김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선 계획일 : 2020-08-03

계획등록 및 기간 설정 (/Repair_Plan/Repair_Plan_Start.aspx)

수선주기수립

수선금액수립

수립완료

(/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Cycle/Repair_Cycle_Start.aspx) (/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Money/Repair_Money_Start.aspx) (/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Complete/Repair_Complete_Start.aspx)

장기수선계획 항목 관리

구분	대분류	중분류	공사종별	시설물명
분류선택	4. 급수·가스·배수 및 환기	::중분류 선택::	::공사종별 선택::	::시설물선택::

완료	공사종별 항목	선택	수선항목*	수선항목 입력하는 곳	시설물 설명
☒	(1) 급수펌프	추가	정의 및 보수·교체 범위	교체 및 보수 범위 입력	
☒	(2) 고가수조 (STS, 합성수지)	선택			
☒	(3) 급수관(강관)	추가	수선주기*	전체 주기* 0 년 부분 주기 0 년	
☒	급수설비_기타	선택		부분수선을 0 %	
☒	(1) 배관	선택	수량/용량/면적*	수량 또는 면적 수량 및 면적 m' 정수로 입력해 주세요.	
☒	(2) 밸브	선택	최종 수선년도	전체* 2003 부분* 2003	

수선항목명 : 등록된 항목 수 : 42

수선 항목 저장

4. 급수·가스·배수 및 환기설비

번호	공사종별	수선항목명	최종수선(전체/부분)	주기(전체/부분)·수선을	수량	삭제	수정
1	가. 급수설비 > (1) 급수펌프	(1) 급수펌프	2013 > 0000	18년/0년 > 0%	8대	삭제	수정
2	가. 급수설비 > (3) 급수관(강관)	(3) 급수관(강관)	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	550m	삭제	수정
3	다. 배수설비 > (1) 펌프	(1) 배수펌프	2013 > 0000	10년/0년 > 0%	10대	삭제	수정
4	다. 배수설비 > (2) 배수관(강관)	(2) 배수관(강관)	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	500m	삭제	수정
5	라. 환기설비 > (1) 환기팬	(1) 환기팬	2015 > 0000	10년/0년 > 0%	3대	삭제	수정

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

장기수선 계획일 : 2020-08-03

수립완료

https://new.khmais.net/Repair_Article/Repair_Article_Start.aspx

6	가. 부대시설 > (7) 현관입구·지하주차장 진입로 지붕	(7) 현관입구·지하주차장 진입로 지붕	2003 > 0000	15년/0년 > 0%	1식	삭제	수정
7	가. 부대시설 > (8) 자전기보관소	(8) 자전기보관소	2013 > 0000	10년/0년 > 0%	4개소	삭제	수정
8	가. 부대시설 > 부대설비_기타	pe빗물받이-스틸그레이팅 덮개	2013 > 2015	15년/6년 > 20%	245개소	삭제	수정

속도 향상을 위하여 대분류 별로만 입력된 정보 리스트를 보이도록 수정하였습니다.

만일 다른 대분류 입력된 정보를 보시려면 대분류 선택을 하십시오.

예컨대 "1. 건물외부"를 "2. 건물내부"를 선택하면 건물내부에 입력된 정보가 나타납니다.

대한주택관리사협회

주소 : 금천구 빛꽃로 244(가산동 60-73) 벽산디지털벨리 5차 1514호 대표전화 : 1577-0337 팩스 : 02-2068-6333
관리자이메일 : khmais@khma.org copyright 2007 대한주택 관리사 협회. All Rights Reserved.

미배치 신고 단지신청서 다운 (./Files_Up/A_Files/%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%84%A0%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%8B%9C%EC%8A%,
신규단지등록 신청서 다운 (./Files_Up/A_Files/%EC%8B%A0%EA%B7%9C%EB%8B%A8%EC%A7%80%EB%93%B1%EB%A1%9D%20%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C(11.01).zi

상담시간 AM 09:30 ~ PM 05:30

점심시간 AM 12:00 ~ PM 01:00

토, 일 공휴일은 휴무입니다.

구 장기수선시스템 가기 (<http://www.khmais.net>)

원격지원 (<http://as82.kr/khma/>)

장기수선계획일 : 2020-08-03

수립완료

(Repair_Article/Repair_Article/(Repair_Style/Repair_Cycle/(Startismoney/Repair_Money/Repair_Scomplete/Re) 수검완료

수선향목 선택: ☒

전체 주기: 1년 부문 주기: 1년 부분수선율: % 등록원 전체 주기 수: 47 등록원 부분 주기 수: 19

수선주기 저장

https://new.khmais.net/Repair_Cycle/Repair_Cycle_Start.aspx

가. 지붕 > (5) 아스팔트청결... 나. 외부 > (2) 수성페인트청결... 나. 외부 > 건물외부기타	(5) 아스팔트청결 잇기	20년 > 20년 > 20년 2회	5년 > 5년 > 0년 6회	10% > 10%	전체: 2023년 > 부분: 2023년	삭제
2	(2) 수성페인트청결	5년 > 7년 > 8년 5회	0년 > 5년 > 0년 0회	0% > 0%	전체: 2021년 > 부분: 0년	삭제
3	철재 난간	10년 > 20년 > 20년 2회	0년 > 10년 > 9년 3회	0% > 80%	전체: 2023년 > 부분: 2022년	삭제
4	자물쇠수구	10년 > 20년 > 20년 2회	0년 > 6년 > 6년 5회	0% > 90%	전체: 2023년 > 부분: 2021년	삭제
5	흡통	10년 > 20년 > 20년 2회	0년 > 6년 > 10년 5회	0% > 90%	전체: 2023년 > 부분: 2022년	삭제
6	무동력흡출기	10년 > 20년 > 20년 2회	0년 > 6년 > 9년 5회	0% > 90%	전체: 2023년 > 부분: 2021년	삭제

속도 향상을 위하여 대분류 별로만 입력된 정보 리스트를 보이도록 수정하였습니다.

만일 다른 대분류 입력된 정보를 보시려면 대분류 선택을 하십시오.

예컨대 "1. 건물외부"을 "2. 건물내부"를 선택하면 건물내부에 입력된 정보가 나타납니다.

김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (http://as82.kr/khma/)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선 계획일 : 2020-08-03

계획등록 및 기간 설정 (/Repair_Plan/Repair_Plan_Start.aspx)

수선주기수립

수선금액수립

수립완료

(/Repair_Article/Repair_Article/Repair_Cycle/Repair_Cycle_Start.aspx)

장기수선계획 수선주기 설정

최종수선년도 : 선택안됨

2. 건물내부



::중분류 선택::

::공사중별 선택::

::수선항목 선택::

계획기간 : 50년간 (2053년까지)

법정 수선 : () 선택 주기 : (전체주기 : 0 부분주기 : 0 부분수선율 :)


전체 주기 : 년 부분 주기 : 년 부분수선율 : % 등록된 전체 주기 수 : 41 등록된 부분 주기 수 : 19

번호	수 선 항 목	선택
✓	(1) 수성도료칠	수정
✓	(2) 유성도료칠	수정
X	전장_기타	선택
✓	(1) 수성도료칠	수정
✓	(1) 지하주차장(바닥)	수정
✓	(2) 유성페인트칠	수정

수선주기 저장

2. 건물내부

수선 번호 항목 분류	수 선 항 목	전체수선주기	부분수선주기	부분수선율	수선에정년도	삭제
----------------------	---------	--------	--------	-------	--------	----



김종한 님 로그인 중입니다.

로그아웃

질문과 답변

원격지원 (<http://as82.kr/khmai/>)

방화대림E편한세상

지역 : 서울 강서구 양천로6길 57 (방화동, e편한세상아파트)

사용검사일 : 2003-10-28

장기수선 계획일 : 2020-08-03

단지 상세정보

단지 기본 정보 등록 열기

시행사	광산 재건축 조합	시공사	대림건설	지역·지구	일반주거지역
관리방식	위탁관리	승강기 수	12 대	관리형식	단독관리
대지면적 (㎡)	12,070.5 ㎡	건축면적 (㎡)	2,798.03 ㎡	연면적 (㎡)	36,423.92 ㎡
공급면적 (㎡)	29,345.88 ㎡	용적률(%)	243.47 %	건폐율(%)	23.21 %
수전용량	980 KVA	저수량 (톤)	5,225 톤	주차대수	322,980 대
최고높이 (m)	60 m	난방방식	개별난방	급수방식	부스터펌프방식
연락처	02-2663-7213	팩스	02-2663-7214	이메일	

부대시설 정보

세로 등록 열기

복리시설 정보

세로 등록 열기

대한주택관리사협회

주소 : 금천구 빛꽃로 244(가산동 60-73) 백산디지털밸리 5차 1514호 대표전화 : 1577-0337 팩스 : 02-2068-6333
관리자이메일 : khmais@khma.org copyright 2007 대한주택 관리사 협회. All Rights Reserved.

미배치 신고 단지신청서 다운 ([./Files_Up/A_Files/%EC%9E%A5%EA%B8%B0%EC%88%98%EC%84%A0%EA%B3%84%ED%9A%8D%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%8B%9C%EC%8A%](#))
신규단지등록 신청서 다운 ([./Files_Up/A_Files/%EC%8B%A0%EA%B7%9C%EB%8B%AB%EC%A7%80%EB%93%B1%EB%A1%9D%20%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C\(11.01\).zi](#))

상담시간 AM 09:30 ~ PM 05:30

점심시간 AM 12:00 ~ PM 01:00

토,일 공휴일은 휴무입니다.

구 장기수선시스템 가기 (<http://www.khmais.net>)

* 장기수선항목 및 수선주기 검토의견

1. 건물외부		
수선항목	수선주기	검토의견
아스팔트 쉐글 잇기	2028년	2020년 푸어공법으로 전체완료 2028년 다시 조정한다.
수성페인트칠	2021년	페인트 탈락이 심하여 2021년 3 월경 전체 페인트 칠해야 함
철제난간	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
지붕 낙수구	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
흙통	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
무동력흡출기	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
2. 건물내부		
수선항목	수선주기	검토의견
수성도료칠	2023년	현재 이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
유성도료칠	2023년	부분적으로 2021년 칠한 후 2023년 다시 조정한다.
지하주차장 바닥	2022년	부분적으로 훼손 된 것이 많음
유성페인트 칠	2021년	외부수성페인트 칠과 동시 진행 한다.

3. 전기,소화,승강기 및 지능형 홈네트 워크 설비		
수선허목	수선주기	검토의견
발전기	2033년	금액이 적을 경우 수선유지비로 수선하고 2023년 다시 조정한다.
배전반	2026년	부분 하자 시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다.
강철판	2025년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
변압기	2028년	현재이상이 없으나 2023년 다시 조정한다
수신반	2023년	부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023도에 다시 조정한다.
소화펌프	2023년	부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 전부 교체 해야 할 것으로 보임
스프링클러 헤드	2028년	2023년 다시 조정한다
소화수관(강관)	2028년	2023년 다시 조정한다.
승강기 기계장치	2020년	마그네틱 애쉬, 디텍터,슬라이딩 가이드슈, 등 빠른시일내 교체요함(착상장치 세트)
승강기와이어 로프.쉬브	2026년	2017년까지 전부 교체 하였고 2023년 다시 조정한다.

3. 전기,소화,승강기 및 지능형 홈네트 워크 설비		
수선허목	수선주기	검토의견
제어반	2023년	승강기정기검사 지적 내용에따라 경미한 것은 수선유지비로 전체 교체시,장충으로한다.
조속기	2023년	승강기정기검사 지적 내용에따라 경미한 것은 수선유지비로 전체

		경미한 것은 수선유지비로 전체 교체시,장충으로한다.
도어개폐 장치	2023년	승강기정기검사 지적 내용에따라 경미한 것은 수선유지비로 전체 교체시,장충으로한다.
피뢰설비	2028년	현재이상이 없으나 2023년 다시 조정한다
방송수신 공동설비	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
녹화장치	2023년	부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다.
CCTV카메라 및 침입 탐지기	2023년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
4.급수.가스. 배수 및 환기설비		
급수펌프	2021년	8개의펌프중 하자시 마다 교체 요함
급수관(강관)	2023년	현재 이상이 없으나 2023년 다시 조정한다
4.급수.가스. 배수 및 환기설비		
수선항목	수선주기	검토의견
배수펌프	2023년	각개 하자시 마다 부분 보수 하거나 교체한다.
배수관(강관)	2028년	현재 이상이 없으나 23년 이후 다시 조정한다.
강철판	2025년	현재이상이 없으나 부분 이상시 수선유지비로 보수하고 2023년 다시 조정한다
환기팬	2023년	현재이상이 없으나 2023년 다시 조정한다
5. 옥외부대시설 및 옥외복리시설		

아스팔트포장	2023년	하자 발생시 부분적으로 보수 하다가 23년 다시 조정한다.
어린이 놀이시설	2023년	하자 발생시 부분적으로 보수 하다가 23년 다시 조정한다.
보도블럭	2022년	22년도 검토, 교체 못할경우 23년 다시 조정한다.
정화조	2023년	폭기조 및 환기팬, 펌프, 블로와 등 이상발생시 보수하거나 교체 하고 전반적인 사항은 2023년 다시 조정한다
배수로 맨홀	2023년	하자 발생시 부분적으로 보수 하다가 23년 다시 조정한다.
현관입구, 지하주차장 입구	2023년	하자 발생시 부분적으로 보수 하다가 23년 다시 조정한다.
자전거 보관수	2023년	하자 발생시 부분보수 하다가 2023년 다시 조정한다.
빗물받이-스틸그레이팅 덮개	2028년	하자 발생시 부분보수 하다가 2023년 다시 조정한다.